Proje Raporu

Hazırlayan: Proje Koordinasyon Ekibi

1. Özet

Bu rapor, şehir kütüphanesinin dijital arşiv projesinin ilk çeyrek sonuçlarını özetler. Projenin amacı, 1950'den bu yana biriken gazete, dergi ve el yazması koleksiyonunu taranmış ve aranabilir hale getirmektir.

Gönüllü ekip 12 kişiden 19 kişiye çıktı. Haftalık kalite kontrol toplantıları düzenli olarak yapıldı ve hatalı sayfaların oranı yüzde 4,1'den yüzde 1,8'e düştü.

Kalem	Planlanan	Gerçekleşen
Tarayıcı kiralama	120.000 ₺	112.500 ₺
Depolama	45.000 ₺	41.200 ₺
Eğitim	18.000 ₺	19.600 ₺
Toplam	**183.000 ₺**	**173.300 ₺**

2. İlerleme

İlk üç ayda toplam 48.600 sayfa tarandı ve metin tanıma işleminden geçirildi. Tanıma doğruluğu Türkçe karakterler (ğ, ü, ş, ı, ö, ç) için yapılan iyileştirmelerle yüzde 97,4'e ulaştı.

Bir sonraki dönemde el yazmalarının özel tarayıcıyla işlenmesi, okuyucu arayüzünün tamamlanması ve okullarla ortak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Aylara göre taranan sayfa (bin)



3. Ekip ve kalite

Gönüllü ekip 12 kişiden 19 kişiye çıktı. Haftalık kalite kontrol toplantıları düzenli olarak yapıldı ve hatalı sayfaların oranı yüzde 4,1'den yüzde 1,8'e düştü.

Bu rapor, şehir kütüphanesinin dijital arşiv projesinin ilk çeyrek sonuçlarını özetler. Projenin amacı, 1950'den bu yana biriken gazete, dergi ve el yazması koleksiyonunu taranmış ve aranabilir hale getirmektir.

4. Bütçe

Kalem	Planlanan	Gerçekleşen
Tarayıcı kiralama	120.000 ₺	112.500 ₺
Depolama	45.000 ₺	41.200 ₺
Eğitim	18.000 ₺	19.600 ₺
Toplam	**183.000 ₺**	**173.300 ₺**

Aylara göre taranan sayfa (bin)



5. Sonraki adımlar

Bir sonraki dönemde el yazmalarının özel tarayıcıyla işlenmesi, okuyucu arayüzünün tamamlanması ve okullarla ortak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Gönüllü ekip 12 kişiden 19 kişiye çıktı. Haftalık kalite kontrol toplantıları düzenli olarak yapıldı ve hatalı sayfaların oranı yüzde 4,1'den yüzde 1,8'e düştü.

6. Ekler

Bu rapor, şehir kütüphanesinin dijital arşiv projesinin ilk çeyrek sonuçlarını özetler. Projenin amacı, 1950'den bu yana biriken gazete, dergi ve el yazması koleksiyonunu taranmış ve aranabilir hale getirmektir.

Bir sonraki dönemde el yazmalarının özel tarayıcıyla işlenmesi, okuyucu arayüzünün tamamlanması ve okullarla ortak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.